

Tidsplan

Tidsplanen är ett levande verktyg för projektet. Det kommer kontinuerligt att revideras och uppdateras, varefter projektet fortskrider.

2011	
Vintern	Förberedande möten
Våren	Projektansökan Projektstart 2011.05.01 Bygge av hemsida/community.
Sommaren	Rekrytering av medarbetare för sjömätning och insamling av tillskottsinformation. Hydrographica undersöker tillgången på användbara flygbilder hos Lantmäteriverket. Lansering av hemsida/community.
Hösten	Insamling av tillskottsinformation. Avtal tecknas med Hydrographica. Bearbetning och redigering av tillskottsinformation.
2012	
Vintern	Utbildning av de som ska göra sjömätningar. Insamling av tillskottsinformation. Bearbetning och redigering av tillskottsinformation. Hydrographica producerar underlag (manuskript) för sjömätningarna.
Våren	Inköp och konfigurering av sjömätningens utrustning
Sommaren	Sjömätningarna genomförs
Hösten	Hydrographica sammanställer och bearbetar insamlad mätinformation. Insamling av tillskottsinformation. Bearbetning och redigering av tillskottsinformation.
2013	
Vintern	Insamling av tillskottsinformation. Bearbetning och redigering av tillskottsinformation.
Våren	
Sommaren	Eventuellt kompletterande sjömätningar.
Hösten	Projektet avslutas 2013.12.31
2014	
Vintern	
Våren	Försäljning av den färdiga produkten kan påbörjas.
Sommaren	
Hösten	